綜合宿舍修繕暨住宿費用調整說明會會議紀錄
時    間：103年3月11日12：20 AM（第1場次）

          103年3月12日17：30 AM（第2場次）
地    點：共同科大樓C104教室
主    席：詹學務長惠登          記錄：葉健宗
出席人員：本校學生（詳如簽到表）

第1場次：71人    第2場次：66人
列席人員：主計室許主任嘉琳、林簡任秘書宏源、營繕組洪技正文哲
、學生住宿中心錢主任慧玲
壹、學務長致詞及介紹與會主管：略
貳、報告及說明事項：

一、學務處報告：（學生住宿中心錢主任慧玲）
（一）綜合宿舍現況：（詳如簡報資料）
1.啟用時間：81年3月（約使用22年）

2.房間床位數：

	區分
	四人房
	雙人房
	單人房
	總計

	間數
	109
	2
	1
	112

	床數
	436
	4
	1
	441


3.住宿對象：全校男同學及研究所女生。

4.平日修繕：每年補漏、防水、木工維修等零星修繕。
5.宿舍設備老舊、斑駁、壁癌、漏水等環境老化，已影響住宿品質。

（二）修繕規劃： 
1.學務處為確實解決問題，分別與相關單位研討如何提昇住宿品質及改善住宿環境。（相關會議研討重點，如附件1）
2.經協調後建議採逐年暑假、分棟大型修繕方式進行為佳。

3.預定103年暑假先行整修綜合宿舍，104年整修女二舍。

4.預計工期：暑假期間103年6月23日至9月6日止。
5.相關配套措施：

（1）暑假清舍時間提前：103年6月22日（星期日）前清舍                  完畢。（103年6月20日期末考結束）

（2）暑宿期間：（住宿須考量施工噪音、空污、床位變動）
①男生：入住女二舍。

②女生：可選擇入住女一舍或女二舍。

（3）開學進駐時間：

①新生9月7、8日。（入住1、2樓層）

②舊生9月13、14日。（考量頂樓防漏工程因天候因素延宕工期，入住3、4樓層）
（三）整修項目：
1.全棟宿舍內外屋頂防水、防漏、油漆處理。
2.大門門柱修補、二樓庭院排水系統改善。
3.寢室傢俱更換、落地紗窗、鋁門及浴廁門板。
4.廚房設施、動線重新規劃整理。
5.健身房及自修室空間規劃。
6.無線及有線網路硬體建設工程。
（四）整修經費：（經費預估表，如附件2）

      全數由學校自籌，預估經費約2,739萬元。
（五）住宿費用調整方案（草案）：
為避免住宿生負擔，住宿費用調整，建議依整修經費以15年攤提方式計算，增加費用如下表： 
	每房型 / 每人
	四人房（109間）
	二人房（2間）
	一人房（1間）

	每學期住宿費增加
	1,200元
	2,400元
	4,800元

	暑宿增加
	  600元
	1,200元
	2,400元

	寒宿增加
	  200元
	  600元
	1,200元


二、總務處營繕組報告：（林簡任秘書宏源）

（一）為不影響103學年第1學期學生入住宿舍期程，本次綜合宿舍修繕重點在於修漏、傢俱換新、油漆、部分門窗等，但不含浴室洗手台、磁磚、馬桶及管線更新等工程，因為此類工項需要工時較長，估計需要封舍一學期才能完工，而且較多之修繕經費，對住宿生影響很大。
（二）本案若同意施作，營繕組會委請建築師做整體設計，並配合預定的工期儘早完成發包作業，另外有關傢俱換新部分，亦會審慎選購務求便宜、美觀及耐用。

（三）台電公司於101年6月及102年10月已兩次調漲電價（學校未配合調漲電費單價），惟現行各宿舍之電費單價，確實已低於台電公司之收費（不足部份係由學校經費支付）；為求審慎，總務處現正研擬合理電價案，俟規劃完成後，再與所有住宿生說明及討論。 
参、學生意見回應與討論：

一、現場提問：

	項次
	學生意見
	相關單位回應說明

	一
	第１場次意見
	1.調漲住宿費用是所有宿舍同時調漲嗎？

2.女二舍是明（104）年暑假整修嗎？ 

  （劇設系 連唯棻）
	學務長：

  1.103年暑假期間先整修綜合宿舍，因此本次調整住宿費用僅對綜合宿舍；女一舍及女二舍不調整。

  2.女二舍規劃於104年暑假整修，屆時視實際整修費用，再檢討住宿費用。

	二
	
	如果整修工期延宕，屆時開學後男生要住那裡？

  （動畫系 許雅茹）
	學生住宿中心：

  1.整修預計工期：暑假期間103年6月23日至9月6日止。
  2.頂樓防水、防漏工程容易因天候因素延宕；屆時住宿中心會配合開學進住時間（新生9/7-8、舊生9/13-14），規劃新生入住一、二樓、舊生住頂樓之方案因應。

	
	第１場次意見
	
	營繕組：

  1.頂樓防水、防漏工程必須於天候良好之條件下始得施作，惟若基礎防水層完成即具有防護功能。
  2.後期如因天候因素延宕，包括施工人員進出及施工噪音仍會造成影響，請同學諒解；營繕組會要求施工單位儘量減低噪音及儘速完成。

	三
	
	1.以往住宿費收入運用狀況？

2.未來10年或15年分攤完後，住宿費會調降嗎？

  （美術系 許懿婷）
	學務長：

  1.每年住宿費收入，除支出建物成本天攤提、設備費用、修繕及人事成本外，全部投資在舊宿舍的各項修繕及即將新建之研究所宿舍。

  2.由於宿舍屋齡會日漸老舊，相對要整修的工程也相對增加；因此，未來不會調降住宿費。 

	四
	
	本次說明會的簡報資料（包含經費預估）是否可以公開在學校的網頁上嗎？

  （戲劇系 張文宏）
	學務長、營繕組：

  本次說明會會議紀錄，經校長核定後，除工程預算書價格細目外（因顧及發包作業，僅公布工程整修項目、數量及總價格），其餘相關說明會資料會公布在學校官網上。

	五
	第２場次意見
	1.學校修繕宿舍是必要，為何要學生分擔經費？

2.戲舞大樓工程經費，

  會反映到該系同學的學費上嗎？

  （動畫系 王孝言）
	學務長、主計室主任、學生住宿中心：

  1.戲舞大樓興建與宿舍整修（或興建）目的及經費來源均不同，不能混為一談；另宿舍與住宿生之間是有契約關係（例如：住宿期間如有損壞器物是要賠償的），因此住宿費與學雜費性質是不一樣的。 

  2.近年來教育部已不補助學校經費興建宿舍；有關宿舍整修部分，教育部立場是使用者必須適度付費。

  3.學校每年不定期皆會做零星修繕，住宿費收入最主要是建物成本、設備費用、修繕、人事成本等支出。

  4.即使大型修繕後，日後仍有陸續修

	
	
	
	障繕成本支出，包括近期支出冷氣故障及保養、電燈更換、水電維護、監視器、電動門等等，且在長期支出仍有建物保養、防水及防漏部分，    都無法保證幾年後不需花費整修，因此目前學校特別支出2,738萬元整修綜合宿舍，是希望能在15年的住宿期間反應成本，且不會排擠其他費用支出。

  5.未來有關住宿費調整，會定期（3年或5年）依物價指數合理檢討。

	六
	第２場次意見
	1.本次綜合宿舍修繕概需2,738萬元，調整住宿費用15年收入也僅1,700多萬元，不足差額1,000萬元，學校是否為以其他方式向轉嫁學生分擔。

2.未來女二舍整建是否能加裝電梯或斜坡道，俾利同學搬運物品。

  （動畫系 王孝言）
	學務長：

  1.本次整修經費，於工程完工驗收後由學校先行自籌經費支應。

  2.基於使用者付費精神，並考量避免增加住宿生負擔，僅微調住宿費，有關差額不足部分由學校吸收，不會轉嫁給同學。

營繕組：

  1.礙於宿舍空間及經費籌措不易，目前加裝電梯是有困難的。

  2.關於設置斜坡道部分，會後歡迎提供具體意見，營繕組可配合同學現地勘查，如果確屬可行，營繕組會儘量配合施作。

	七
	
	有關建築師就設計內容及辦理設計說明會是否納入合約？

  （建文所 王悅蓉）
	營繕組：

會於招標文件中要求得標廠商配合學校辦理設計規劃公開說明會，屆時希望同學踴躍參加。 

	八
	
	有關整修案之後的傢俱、設備等採（選）購，是否能讓學生派代表參與？

（學生宿舍自治會會長 蕭志全）
	營繕組：

  1.本案會先辦理規劃設計技術服務之招標，採最低標方式進行採購。

  2.規劃設計階段，請建築師說明整修或傢俱遴選等設計內容，歡迎自治會幹部或住宿同學代表參與討論。

	九
	
	本次說明會的簡報資料（包含2,700多萬元的經費預估表）是否可以公開在學校的網頁上嗎？

  （傳音系 黃純寶）
	學務長、營繕組：

  本次說明會會議紀錄，經校長核定後，除工程預算書價格細目外（因顧及發包作業，僅公布工程整修項目、數量及總價格），其餘相關說明會資料會公布在學校官網上。  

	十
	
	1.可否於宿舍加裝電風扇，以利空氣流通？

2.整修後，是否會在暑假租借給營隊使用

  ？如借給營隊使用

  ，遇有破壞設施應該如何處理？

  （音樂系 潘仕豪）
	營繕組：

  會針對宿舍空間及電風扇裝設後的效益，納入考量及檢討是否可行。

學務長：

  1.今（102）年暑假綜合宿舍因實施整修，所以無法租借給營隊使用。

  2.整修後，不論是租借綜合宿舍或是女一、二舍，在退房後需完成清舍，並由管理員負責檢查，只要有破壞情事，一律負責賠償修復。

	十

一
	
	綜合宿舍經常冬天無熱水，本次整修會一併檢討修繕？

  （建文所 賴盈秀）
	營繕組：

  1.目前宿舍是使用熱泵系統（97年建置），同時各寢室保留原有筒形電熱水器，以避免天冷時之需。

  2.賴同學所提應屬個案，在此呼籲同學，如遇有熱水供應不及時，請即時向宿舍管理員反映，營繕組會立即處理。

學生住宿中心：

  同學遇有熱水供應不及時，可透過Facebook「學生宿舍自治會粉絲團」之平台反映或報修。

	十

二
	
	有部分寢室，因浴室隔間板未頂到天花板或浴室門上方間隙太大，

致洗澡時水蒸氣會回流寢室。
	營繕組：

  針對浴室隔間板部分，會統一納入考量及檢討改善方案。

	十

三


	第２場次意見
	1.宿舍水量不足，宿舍可一併檢討修繕？

2.修繕完成後，營隊租借是否會調整費用？

  （管擊所 李聖文）
	營繕組：

  1.營繕組在維修時發現常有水龍頭濾網被雜物堵塞，致造成水壓不足，經清理後即可恢復正常。  

  2.同樣呼籲同學，如遇有水壓不足時

  ，請即時向宿舍管理員反映，營繕組會立即協助處理。

學務長：

  綜合宿舍修繕完後，暑假營隊租借費用

  ，會檢討酌予調整。

	十

四
	
	部分浴室地面磁磚會積水，是否一併整修。

  （建文所 李宇彤）
	營繕組：

  1.浴室地面積水有二種可能，一是坡度不足、一是漏水頭堵塞。  

  2.本次整修考量經費及工期因素，致浴室（洗手台、磁磚、馬桶及管線類等工程）無法納入修繕。

  3.如寢室浴厕有積水現象，請即時反映，營繕組會以個案方式處理。

	十

五
	
	有關施工的期程及進度，是否可讓同學了解？

  （建文所 王悅蓉）
	學務長、營繕組：

  1.施工的期程及進度時間表，會公布於學校網頁上，另製作EDM透過電子郵件方式告知同學，並委請學生宿舍自治會、學生住宿中心協助公告於相關網頁及宿舍公布欄。
  2.同學如有任何意見或建議，亦可隨時透過學生宿舍自治會反映。

	十

六
	
	1.暑住費用的調漲，是否從今（103）年就實施。

2.原本住女二舍的同學，如果今年暑住綜合宿舍，是否費用也會跟的調漲？

  （音樂所 曾珮瑜）
	學生住宿中心：

  1.今（103）年僅先整修綜合宿舍，所以綜合宿舍暑假期間無法提供暑住。

  2.女一舍、女二舍因暫不實施整修，故無費用調整問題。

  3.綜合宿舍如期整修後，調整住宿費用，會經校務相關會議報告並簽奉核定後，自103學年度起調整住宿費用。

	十

七
	
	建議於寢室陽台增設曬衣架？ 

   （美術系 施瑾）
	學生住宿中心：

  靠近陽關大道陽台如果增設曬衣架，會影響觀瞻，不適合增設。（學生住宿中心會再檢討是否有其他空間可以加裝）

	十

八
	
	1.綜合宿舍及女二舍是否可於樓頂加蓋遮雨棚，以利曬衣服。

2.寢室（靠關渡平原那側的房間，夏天會西曬）是否可加裝窗簾，以降低室內溫度，讓夏天更涼爽？ 

  （建文所 蔡昀馨）
	學生宿舍自治會：

  建議在窗戶上加裝隔熱紙，應該就可以減少西曬問題。

學生住宿中心：

  1.有關頂樓加裝遮雨棚或是否裝窗簾或隔熱紙，納入考量另行檢討。

  2.原則上綜合宿舍此次修繕，可於窗戶加裝隔熱紙及霧面貼紙，既防曬又保有隱私。

	十

九
	
	未來學校在施作修繕，

如宿舍收入有盈餘時，

可否考慮成立修繕基金

？如此可以分攤未來可能持續調漲的住宿費用。

  （建文所 林子博）
	學務處、主計室主任、營繕組：

  1.近年來教育部已不補助學校經費興建宿舍，未來新建的研究所宿舍、立體停車場，其經費均要由學校自籌。

  2.女一舍當初興建經費3億8,500萬元其中部分係由教育部補助，另外由學校挹注1億7,300多萬元（目前仍未歸墊完畢）；未來學校新建工程相關自籌經費仍須由宿舍收入歸墊學校來支應；因此現階段學校暫時無能力成立修繕基金。


二、發言單彙整意見：
	項次
	學生意見
	相關單位回應說明

	一
	1.15年攤提計劃較合理。

2.宿舍環境潮濕，應注意所採用之新寢具是否能防潮。

3.應注意承包廠商的施
	總務處：

  1.未來會請設計單位納入設計考量及作為選用材料之參考。

  2.施工品質與施工廠商之自身素質、監造之落實等皆有相當關係，未來在各個採

	
	  工品質，包括後續的保固、修繕及更換問題。

  （音樂系 黃冠惟）
	    購階段會分別對設計監造者、施工者訂有規範，要求履行契約以維持工程品質。

	二
	非常同意修繕宿舍，也希望可以多建宿舍因為每次都會有需要的同學抽不到宿舍。

  （新媒系 吳欣宏）
	學務處：

  目前校方已規劃在女一舍後方興建研究生宿 舍，新宿舍已指日可待。

	三
	1.費用調整合理，但一定要有效果。

2.希望修繕可以增加書櫃和衣櫃的收納空間，如樓梯(上床的)可做收納空間。

3.若經費許可，希望可以增加冰箱的數量。

4.希望室內設計也將鞋櫃納入。

  （建文所 林曼佳）
	學生住宿中心：

  有關增加冰箱部分，學生住宿中心俟整修廚房空間後，再行檢討。

總務處：

  有關建議增加書櫃、衣櫃及鞋櫃的收納空間，會納入設計考量，在經費允許下會儘可能滿足同學的需求。



	四
	1.對於費用調整概況有實際了解。

2.希望工程能順利進行。

3.希望建材實在，不影響修繕品質。

4.謝謝各位老師的辛勞。

5.使用者付費合理支持。
  （音樂系 卓綺柔）
	總務處：

  1.原則期望於暑假的2個月內辦理，修繕內容包括屋頂修漏等作業，且受天候影響，故實際期程非常窘迫，但原則上皆考量對住宿同學影響最少的方式辦理。

  2.未來會督促設計者選用合宜材料，在施工時也會要求承包廠商如質履約，以將經費作最大效益使用。

	五
	價格漲價還在接受範圍！

  （音樂系 鄭又瑄）
	學生住宿中心：謝謝同學的了解與支持。

	六
	因為在冬天時房間內濕氣會很重，圖畫紙都會因濕氣而皺掉，是否能提供部分除濕機，讓有需要人去借，使用完後歸還；其實住宿費再提高一點也還可以。

  （美術系 孟陳恩）
	學生住宿中心：

  1.考量用電安全，寢室不宜增加使用高耗電用品。

  2.本案會於「學生宿舍自治幹部會議」中再行研議。

	七
	是否會改善洗、烘衣機？(故障率很高) 能否再多設洗衣間？

  （舞蹈系 薛胤勝）

  （音樂系 楊嘉霖）

  （音樂系 紀景華）
	學生住宿中心：

  1.廠商每週實施不定時巡檢保養，如接獲維修通報，皆於24小時內到校維修。

  2.有關是否增設洗衣機，俟整修後依實際空間另行檢討。


伍、散會：

    第1場次：13：40 

    第2場次：19：20 
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